

Managementul comunicării



Cuprins

- Definiții
- Etape ale managementului comunicării
- Aplicație
- Forme de comunicare

Comunicarea

- Managerii de proiect își petrec cea mai mare parte a timpului comunicând cu membrii echipei și cu alți factori interesați de proiect, fie că sunt **interni** (la toate nivelurile organizaționale) sau **externi** organizației.
- Studiile realizate în ultimii ani au relevat faptul că 84% din managerii de proiect consideră comunicarea ca atributul numărul unu cerut unui manager de proiect de succes.
- Managerii de proiect comunica peste 90% din timpul lor de lucru.



Comunicarea


- Toate activitățile din cadrul unui proiect necesită colectarea eforturilor tuturor părților implicate.
- Pentru succesul proiectului existența unei **comunicări eficiente**, chiar procedurale între toate părțile implicate este un element vital.
- O **comunicare eficientă** = o comunicare care conduce la acțiunile și rezultatele dorite creând un climat de încredere reciprocă.

Păstrați legatura în permanență cu toți membrii echipei de proiect.

Managementul comunicării


- Include procesele care sunt necesare pentru a asigura planificarea, colectarea, crearea, distribuirea, stocarea, preluarea, gestionarea, controlul, monitorizarea și livrarea informațiilor despre proiect în timp util și adecvat.
- Constă din două părți:
 - Prima parte dezvoltă o strategie pentru a se asigura că comunicarea este eficientă pentru părțile interesate.
 - A doua parte este realizarea activităților necesare implementării strategiei de comunicare.

Procesul de comunicare



- **Faza de transmitere** în care informațiile sunt împărtășite de către două sau mai multe persoane.
- **Faza de feedback** în care este asigurată o înțelegere corectă a mesajului.

Canale de comunicare







- Numărul total de canale de comunicare este:
$$N_t = n(n-1)/2$$
unde n reprezintă numărul de stakeholderi implicați

Tipuri de canale de comunicare

- Canalul reprezintă mijlocul fizic de transmitere a mesajului, numit și "drumul" ipotetic sau "calea" urmată de mesaj.
- Canale **tehnologice/electronice**: telefoane, fax, computere, video, radio, CD-DVD, portal web, e-mail, chat, blog;
- Canale **scrise**: scrisori, rapoarte, fișiere, memo-uri, buletine, formulare, manuale, cărți, pliante, postere, reviste, ziare;
- Canale **față-n față**: conversații, interviuri, întâlniri, evenimente, prezentări, cursuri.



Tipuri de rețele de comunicare

TIP DE REȚEA		CARACTERISTICI
Tip Lant		dezavantaj – distorsiunea mesajului datorată serialității fluxului informațional
Tip Y		- două persoane au același statut - feed-back rapid, eficient - număr redus de legături - există un grad de centralizare
Tip Cerc		- reducere grad de interacțiune grup – un membru comunică doar cu alți doi - feed-back dificil - organizare stabilă, satisfacție mare
Tip Roată		- model centralizat de comunicare în grup - dependență mare de leader la calitatea deciziei - structură stabilă dar rapidă
Tip Stea		- descentralizare comunicare - informație liberă - implicare egală între membrii – decizii bune - feed-back rapid și eficient - viteză transmitere informație mică

Etape ale managementului comunicării

- Identificarea părților interesate (stakeholderilor)
- Planificarea comunicării
- Distribuirea informațiilor
- Gestionarea așteptărilor stakeholderilor
- Raportarea performanțelor

Identificarea stakeholderilor

- Reprezintă procesul de stabilire a tuturor părilor interesate de desfășurarea proiectului și de colectare și analiză a informațiilor calitative și cantitative pentru a determina interesele, așteptările și influența acestora.

Intrări

- Propunerea de proiect
- Factori de mediu
- Proces organizațional

Instrumente și tehnici

- Analiza stakeholderilor
- Judecata experților
- Întâlniri

Ieșiri

- Registru stakeholderi
- Strategie de management stakeholderi

Exemplu proiect dezvoltare software

- **Actori care impun cerințele**
 - Responsabili « business » → cerințele pieții
 - Conducerea firmei
 - Angajați marketing⇒ **caiet de sarcini**
 - Utilizatori → cerințe generale

Exemple de stakeholders

Proiect care realizarea un program software pentru o bibliotecă universitară

- Bibliotecari
- Abonați
- Director bibliotecă
- Angajați bibliotecă
- Administrator sistem informatic
- Librari
- Autorități de reglementare a prețului
- Finanțator extern

Analiza stakeholderilor

Clasificare după:

- Interes
- Influență
- Implicare în proiect


Zona A – cu acest grup trebuie create și întreținute relații strânse de colaborare, trebuie implicat activ în faza de analiză (asigurându-ne că proiectul satisface nevoile lor).

Zona B – extrem de interesați de statusul și impactul acestuia vor trebui informați periodic; de asemenea, consultarea acestora pe diferite probleme apărute poate fi benefică în soluționarea acestora.

Zona C – trebuie menținut un nivel ridicat de satisfacție de-a lungul derulării proiectului; datorită influenței puternice pe care o au în proiect, ne dorim ca suportul acestora să fie păstrat.

Zona D – este recomandat ca acest grup să fie monitorizat ocazional pentru a putea capta eventualele schimbări.

Matricea stakeholderilor



Etape ale managementului comunicării

- Identificarea stakeholderilor
- Planificarea comunicării
- Distribuirea informațiilor
- Gestionarea așteptărilor stakeholderilor
- Raportarea performanțelor

Planificarea comunicării

- descrie ce informații sunt comunicate, cui, cum și cât de des.



Intrări

- Registrul stakeholderilor
- Strategia de management al stakeholderilor
- Factori de mediu
- Procese organizaționale

Instrumente și tehnici

- Interactivă – schimb de informații multidirecțional
- Analiza cerințelor de comunicare
- Distribuie de informații
- Culegere de informații

Plan de management al comunicării

Ieșiri

- Cerințe de comunicare specifice stakeholderilor
- Informații ce trebuie comunicate, limbaj, format, conținut, nivel de detaliu
- Motivul distribuirii informațiilor
- Planificarea în timp a distribuirii informațiilor
- Persoane responsabile de comunicare
- Persoane responsabile cu autorizarea comunicării informațiilor confidențiale
- Grupuri țintă

Matricea comunicării

Metoda	Client 1	Client 2	Membru al echipei A	Membru al echipei B
Rapoarte formale	Lunar	Trimestrul	Săptămânal	Săptămânal
Apeluri telefonice și e-mail	La nevoie	La nevoie	La nevoie	La nevoie
Întâlnirile echipei	Participă săptămânal	La nevoie	Participă săptămânal	Participă săptămânal
Raport de stare pe site-ul proiectului	Zilnic	Zilnic	Zilnic	Zilnic

Bariere comune în calea comunicării

Categorii	Exemple
Logistic	• Geografic • Fusuri orare • Metoda (față în față, telefon, mesagerie vocală, notă, e-mail) • Cultură (de la țară la țară sau chiar în cadrul aceleiași țări)
Limbă	• Terminologie (jargon) • Nonverbal (gesturi, ton, limbajul corpului) • Limba maternă vs. limba învățată • Traduceri greșite
Persoane	• Educație • Valori • Atitudini • Statutul social
Organizație	• Cultura organizațională • Priorități contradictorii • Relații departamentale • Probleme teritoriale

Etape ale managementului comunicării

- Identificarea stakeholderilor
- Planificarea comunicării
- Distribuirea informațiilor
- Gestionarea așteptărilor stakeholderilor
- Raportarea performanțelor

Distribuirea informațiilor

Intrări

- Planul de management
- Proceduri
- Template-uri pentru raportare sau pentru scrisori
- Informații istorice

Metode de comunicare

- Individual
- Întâlniri de grup
- Conferințe video / audio
- Chat
- Medii sociale

Instrumente de distribuire

- Transmiterea documentelor pe hârtie
- Trimitere prin poștă
- Comunicate de presă
- Partajarea accesului la baze de date
- Fax, telefon, programe de video-conferință
- Programe de management de proiect
- Interfețe web pentru planificare, portale
- Instrumente de lucru colaborativ



Distribuire informații

Ieșiri

- Notificări către stakeholderi
- Rapoarte de proiect
- Înregistrări ale activităților
 - procese verbale ședințe
 - corespondența
- Feedback de la stakeholderi
- Lecții învățate

Etape ale managementului comunicării

- Identificarea stakeholderilor
- Planificarea comunicării
- Distribuirea informațiilor
- Gestionarea așteptărilor stakeholderilor
- Raportarea performanțelor

Gestionarea așteptărilor stakeholderilor

Intrări

- Registrul părților interesate
- Strategia de management a părților interesate
- Planul de management
- Raport de probleme
- Jurnalul modificărilor

Instrumente și tehnici

- Metode de comunicare
- Abilități interpersonale


Ieșiri

- Schimbare proces de lucru
- Actualizări ale documentației proiectului
 - **Registru de stakeholderi**
 - **Strategie de management stakeholderi**
 - **Registrul problemelor**

Comunicare pentru rezolvare conflicte

Stiluri de abordare conflicte

- Evitare
 - Retragere, folosire alternative
- Competiție
 - confruntare
- Compromis
 - concesi
- Acomodare
 - Abandonare, unul renunță în favoarea celuilalt
- Colaborare
 - Înțelegere de ambele părți



Etape ale managementului comunicării

- Identificarea stakeholderilor
- Planificarea comunicării
- Distribuirea informațiilor
- Gestionarea așteptărilor stakeholderilor
- Raportarea performanțelor


Raportarea performanțelor

- Analiza performanțelor **anterioare**
- Stadiul curent al **riscurilor** și problemelor apărute
- **Activitățile finalizate** în perioada de raportare
- Activitățile **care urmează** să fie realizate
- Rezumat al **schimbărilor** efectuate (dacă este cazul)

Cuprins

- Etape ale managementului comunicării
- Aplicație
- Forme de comunicare

Aplicație



Exercițiul 1


- Răspundeți la următoarele întrebări pentru un proiect finanțat în cadrul unui program național, care realizează o aplicație de **smart campus**

ÎNTREBĂRI

- Cu CINE trebuie să discutăm?
- DE CE trebuie să discutăm cu ei?
- CE trebuie să știe?
- CÂND trebuie să știe?
- CUM comunicăm cu ei?
- UNDE comunicăm (în ce mediu)?

Aplicație

Matrice stakeholderi



Exercițiul 2

- A. Alcătuiți lista de stakeholderi pornind de la răspunsurile la întrebările anterioare.
- B. Grupați acești stakeholderi într-o matrice influență / interes
- C. Alegeți grupul de stakeholderi care este cel mai important pentru proiectul vostru (key stakeholders)

Cuprins

- Etape ale managementului comunicării
- Aplicație
- Forme de comunicare

Forme de comunicare

- Internă (echipa)
- Externă (client, mass-media)

- Oficială (rapoarte anuale)
- Neoficială

- Formală (procese verbale)
- Informală (e-mail, discuție)

- Scrisă (scrisori, mesaje, e-mailuri, ziare, reviste, comunicate)
- Orală (rostirea cuvintelor)

- Verticală (ierarhic)
- Orizontală (de tip peer-to-peer)

- Verbală (intermediul cuvintelor)
- Non-verbală (gesturi, ton, limbajul corpului, expresia feței, poziția, mișcarea, ritmicitatea vocii)

Repartizare timp comunicare



16% Citit



9% Scris




30% Vorbit




45% Ascultare

Comunicare non-verbală



Este reflectarea exterioară a trăirilor interioare!



**Rezervat,
defensiv**



**Închis,
neîncrezător**



**Gata pentru
discuție,
interesat**



Superioritate



Dezaproabă

Comunicare formală

Raport tehnic

- Titlu
 - așa cum a fost declarat în lista de livrabile
- Activitățile prin care a fost realizat raportul
 - din planul de lucru
- Persoanele care au lucrat la elaborare
- Responsabil raport
- Instituție (instituțiile) care l-au realizat
- Conținut tehnic

Documente contractare

- Contract
- Plan de realizare
- Acord de colaborare
- Deviz antecalcul
- Cerere de avans
- Convenție avans parteneri

Documente predare financiară

- Deviz postcalcul
- Fișa de evidență a cheltuielilor
- Acord de realocare
- Cerere rest de plată

Comunicare informală

Context

- Proiect cu mai mulți parteneri
- Domeniul proiectului: smart campus
- Coordonatorul este universitatea UNI
- Directorul de proiect este profesor Anghel Anghelescu
- Rolul vostru este de responsabil al unei firme care este partener în proiect.

Exercițiul 3

- Elaborați un raport de activitate pentru semestrul I al anului curent. Predarea către finanțator este la sfârșitul anului.

Exercițiul 4

- Scrieți un e-mail către coordonatorul proiectului, prin care să îl informați că nu puteți preda un raport la data stabilită.

Comunicati in permanenta,
pastrând o onestitate totala
asupra stadiului proiectului si
problemelor aparute



SUCCESE

